

ЦІЛІ ТА КЛЮЧОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Програма модернізації ЄСІКС

Узгоджений стратегічний план
розробки та впровадження підсистем ЄСІКС

Цикл планування: Q3–Q4 2026

ЛИСТ ЗАТВЕРДЖЕННЯ ТА КОНТРОЛЮ ВЕРСІЙ

Реквізит документа	Значення та відомості
Назва документа	Цілі та Ключові Результати (OKR) модернізації ЄСІКС
Об'єкт планування	Єдина судова інформаційно-телекомунікаційна система (ЄСІКС / ЄСІКС)
Версія документа	v1.0.0 (Офіційна редакція)
Дата затвердження	09.06.2026
Цільовий період	III–IV квартали 2026 року
Статус документа	Затверджено робочою групою з модернізації
Відповідність стандартам	ISO 21502:2020 (Управління проектами), ISO 9001:2015 (Якість), ISO 31000 (Ризики), ISO 15489 (Документування)
Розробники	Робоча група з питань модернізації та цифровізації судочинства
Погоджено	Архітектурний комітет ЄСІКС, Керівництво програми модернізації
Затвердив	CDTO ДСА України

Історія змін

Версія	Дата	Автор	Опис внесених змін
0.1.0	25.05.2026	Робоча група	Первинний проєкт цілей та ключових результатів
0.9.0	02.06.2026	Архітектор ЄСІКС	Додано архітектурні орієнтири та карти інтеграцій
1.0.0	09.06.2026	Керівник програми	Затверджено офіційну версію для виконання

Зміст

Зміст

1	Вступ та загальні положення	4
1.1	Контекст та передумови	4
1.2	Відповідність міжнародним стандартам управління	4
2	Цілі та Ключові Результати (OKR)	4
2.1	OKR-модель трансформації eCourt	4
2.2	Ціль 1 (O1)	5
2.2.1	Ключовий результат 1.1 (KR 1.1)	5
2.2.2	Ключовий результат 1.2 (KR 1.2)	5
2.2.3	Ключовий результат 1.3 (KR 1.3)	5
2.3	Ціль 2 (O2)	7
2.3.1	Ключовий результат 2.1 (KR 2.1)	7
2.3.2	Ключовий результат 2.2 (KR 2.2)	7
2.3.3	Ключовий результат 2.3 (KR 2.3)	7
2.3.4	Ключовий результат 2.4 (KR 2.4)	8
2.4	Ціль 3 (O3)	9
2.4.1	Ключовий результат 3.1 (KR 3.1)	9
2.4.2	Ключовий результат 3.2 (KR 3.2)	9
2.4.3	Ключовий результат 3.3 (KR 3.3)	10
2.4.4	Ключовий результат 3.4 (KR 3.4)	10
2.5	Ціль 4 (O4)	11
2.5.1	Ключовий результат 4.1 (KR 4.1)	11
2.5.2	Ключовий результат 4.2 (KR 4.2)	11
2.5.3	Ключовий результат 4.3 (KR 4.3)	12
2.5.4	Ключовий результат 4.4 (KR 4.4)	12
2.6	Ціль 5 (O5)	13
2.6.1	Ключовий результат 5.1 (KR 5.1)	13
2.6.2	Ключовий результат 5.2 (KR 5.2)	13
2.6.3	Ключовий результат 5.3 (KR 5.3)	14
2.7	Ціль 6 (O6)	15
2.7.1	Ключовий результат 6.1 (KR 6.1)	15
2.7.2	Ключовий результат 6.2 (KR 6.2)	15
2.7.3	Ключовий результат 6.3 (KR 6.3)	16
2.7.4	Ключовий результат 6.4 (KR 6.4)	16
2.8	Ціль 7 (O7)	17
2.8.1	Ключовий результат 7.1 (KR 7.1)	17
2.8.2	Ключовий результат 7.2 (KR 7.2)	17
2.8.3	Ключовий результат 7.3 (KR 7.3)	18
2.9	Ціль 8 (O8)	19
2.9.1	Ключовий результат 8.1 (KR 8.1)	19
2.9.2	Ключовий результат 8.2 (KR 8.2)	20
3	Стратегічні ініціативи та завдання	21
3.1	Ініціатива І-1: Аудит та картографування архітектури ЄСІКС	21
3.2	Ініціатива І-2: Розробка нормативного та юридичного базису	21

3.3	Ініціатива І-3: Впровадження OKR та Agile-процесів	21
4	Механізм управління та моніторингу OKR	22
4.1	Цикл синхронізації та оновлення	22
4.2	Система оцінювання (Scoring Guide)	22
5	Додатки	23
5.1	Додаток А: Матриця ризиків (ISO 31000)	23
5.2	Додаток Б: Карта залежностей підсистем (ISO 21502)	23
5.3	Додаток В: Глосарій термінів та скорочень	23

1. Вступ та загальні положення

1.1. Контекст та передумови

Цей документ визначає Цілі та Ключові Результати (Objectives and Key Results, OKR) для програми модернізації Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи (ЄСІКС / ЄСІКС) на період III–IV кварталів 2026 року. Модернізація ЄСІКС є критично важливим державним проектом, спрямованим на підвищення доступності, прозорості та ефективності правосуддя в Україні за допомогою сучасних цифрових рішень.

Використання методології OKR дозволяє сфокусувати зусилля розробників, аналітиків та керівників на пріоритетних напрямках, забезпечити вимірюваність результатів та гнучкість управління в умовах високої невизначеності та технологічних змін.

1.2. Відповідність міжнародним стандартам управління

Хоча прямого міжнародного стандарту ISO для OKR-документів не існує, даний документ структуровано з урахуванням вимог та найкращих практик наступних міжнародних і національних стандартів:

- ISO 21502:2020 (Project, programme and portfolio management — Guidance on project management): стандартизує постановку цілей, моніторинг прогресу, визначення залежностей та очікуваних результатів.
- ISO 9001:2015 (Quality management systems): вимагає чіткості формулювання цілей якості та їх вимірюваності на кожному рівні організації.
- ISO 31000 (Risk management): регулює виявлення, оцінку та управління ризиками при досягненні поставлених результатів (див. Додаток А).
- ISO 15489-1 (Information and documentation — Records management): визначає правила структурування та контролю версійності службових документів.

2. Цілі та Ключові Результати (OKR)

2.1. OKR-модель трансформації eCourt

Рівні застосування:

- O1–O3 — спільні Objectives на рівні всієї програми eCourt. Вони формують організаційну, структурну, архітектурну та пілотну основу.
- O4–O7 — універсальні Objectives, через які окремо проходить кожен проєкт, підсистема або сервіс: розробка, приймання та впровадження (необхідно завести окремі проєкти).
- O8 — підсумковий Objective на рівні всієї програми, який вимірює сукупний вплив цифровізації на стратегічні цілі eCourt 2030.

2.2. Ціль 1 (O1)

Формулювання цілі: Підготувати організацію до впровадження OKR-підходу в межах eCourt.

Контекст та обґрунтування: Дана ціль спрямована на організаційну трансформацію та навчання команд, встановлення ритму синхронізації та забезпечення прозорості у відслідковуванні досягнення цілей.

2.2.1. Ключовий результат 1.1 (KR 1.1)

Формулювання результату: З 0 до 100% ключових учасників програми розуміють логіку OKR, ролі, цикл планування та правила формулювання результатів.

Власник:	PMO Lead / Agile Coach	Метрика:	% навчених учасників
Термін:	31 серпня 2026 р.	Статус:	В процесі

Складові роботи та критерії виконання:

- проведено вступне навчання щодо застосування OKR у межах eCourt;
- узгоджено різницю між Objective, Key Result, ініціативами, задачами та roadmap;
- визначено ролі та відповідальність учасників OKR-процесу;
- погоджено цикл формування, перегляду, оновлення та оцінювання OKR;
- погоджено єдиний шаблон опису OKR;
- 100% відповідальних за продуктові напрями сформували OKR відповідно до погоджених правил.

2.2.2. Ключовий результат 1.2 (KR 1.2)

Формулювання результату: З 0 до 100% продуктових напрямів мають визначених відповідальних, ритм синхронізації та формат звітності.

Власник:	PMO Lead / Scrum Master	Метрика:	% напрямів з OKR-процесом
Термін:	15 вересня 2026 р.	Статус:	В процесі

Складові роботи та критерії виконання:

- визначено перелік продуктових напрямів і підсистем, які входять до OKR-контурів;
- визначено відповідальних за кожен продуктовий напрям;
- визначено відповідальних за оновлення статусів і прогресу;
- погоджено періодичність оновлення OKR;
- погоджено формат регулярних OKR-review;
- визначено учасників і порядок проведення синхронізацій;
- погоджено формат статусної звітності;
- визначено правила ескалації ризиків, блокерів і управлінських рішень;
- погоджено єдине місце ведення OKR-статусів.

2.2.3. Ключовий результат 1.3 (KR 1.3)

Формулювання результату: Для 100% затверджених OKR першого циклу запущено регулярний моніторинг прогресу.

Власник:	РМО Lead / Керівник програми	Метрика:	% OKR під моніторингом
Термін:	30 вересня 2026 р.	Статус:	В процесі

Складові роботи та критерії виконання:

- для кожного KR визначено спосіб вимірювання;
- встановлено базові та цільові значення;
- визначено періодичність оновлення фактичних показників;
- проведено перший цикл перегляду прогресу;
- зафіксовано ризики, блокери та управлінські рішення;
- забезпечено розмежування між OKR, roadmap і поточними задачами.

2.3. Ціль 2 (O2)

Формулювання цілі: Перетворити бачення ЄСІКС на керовану основу, з якої команда може впевнено стартувати модернізацію.

Контекст та обґрунтування: Ціль спрямована на усунення невизначеності щодо складу підсистем, визначення їхніх взаємозв'язків, версійності та чітких критеріїв запуску.

2.3.1. Ключовий результат 2.1 (KR 2.1)

Формулювання результату: З 0 до 100% підсистем ЄСІКС мають погоджену карту залежностей і послідовність реалізації.

Власник:	Архітектор ЄСІКС	Метрика:	% підсистем з картою
Термін:	30 вересня 2026 р.	Статус:	В процесі

Складові роботи та критерії виконання:

- визначено межі та призначення кожної підсистеми;
- погоджено склад функціональних компонентів: підсистем, модулів і сервісів;
- визначено критичні та некритичні залежності між компонентами;
- визначено вплив залежностей на можливість реалізації та запуску;
- визначено компоненти, без яких запуск підсистеми неможливий;
- погоджено цільову послідовність реалізації;
- визначено взаємозалежність етапів;
- зафіксовано обмеження, передумови та блокуючі фактори.

2.3.2. Ключовий результат 2.2 (KR 2.2)

Формулювання результату: З 0 до 100% підсистем мають погоджений обсяг реалізації та модель поетапного розвитку.

Власник:	Власник продукту (РО)	Метрика:	% підсистем з MVP
Термін:	15 жовтня 2026 р.	Статус:	В процесі

Складові роботи та критерії виконання:

- визначено мінімально достатній функціональний обсяг першого запуску;
- визначено функціональність, перенесену на наступні версії;
- зафіксовано функціональність, що не входить до поточного обсягу реалізації;
- погоджено модель версійності;
- визначено умови переходу між версіями та етапами;
- визначено залежності між обсягом функціональності та строками запуску.

2.3.3. Ключовий результат 2.3 (KR 2.3)

Формулювання результату: З 0 до 100% підсистем мають погоджені критерії готовності до запуску за всіма необхідними вимірами.

Власник:	QA Lead / Юрист	Метрика:	% підсистем з критеріями
Термін:	31 жовтня 2026 р.	Статус:	Не розпочато

Складові роботи та критерії виконання:

- визначено юридичні передумови запуску;
- визначено необхідні нормативні та внутрішні рішення;
- визначено технічні передумови запуску;
- визначено вимоги до операційної готовності;
- визначено вимоги до безпеки та захисту даних;
- погоджено критерії переходу до розробки, пілотування, запуску або наступного етапу;
- зафіксовано ризики, які можуть вплинути на готовність;
- визначено порядок підтвердження виконання критеріїв готовності.

2.3.4. Ключовий результат 2.4 (KR 2.4)

Формулювання результату: З 0 до 100% підсистем мають зафіксований поточний статус, цільовий стан і наступний управлінський крок.

Власник:	Керівник програми ЄСІКС	Метрика:	% підсистем з планом кроків
Термін:	15 листопада 2026 р.	Статус:	Не розпочато

Складові роботи та критерії виконання:

- визначено поточний статус кожної підсистеми;
- визначено цільовий статус на кінець OKR-циклу;
- погоджено умови переходу між статусами;
- визначено відповідального за просування підсистеми;
- погоджено орієнтовний горизонт запуску або переходу до наступного етапу;
- зафіксовано рішення, необхідне для подальшого руху;
- визначено відповідального за прийняття управлінського рішення.

2.4. Ціль 3 (ОЗ)

Формулювання цілі: Сформувати цільову архітектурну модель ЄСІКС та забезпечити керований перехід до її реалізації.

Контекст та обґрунтування: Ця ціль спрямована на вибудовування стійкої та масштабованої системної архітектури, регламентацію міжсистемної взаємодії та безпечну міграцію зі застарілих рішень на цільові платформи.

2.4.1. Ключовий результат 3.1 (KR 3.1)

Формулювання результату: З 0 до 100% підсистем мають погоджену цільову архітектурну модель та правила взаємодії.

Власник:	Провідний архітектор	Метрика:	% підсистем з арх. схемою
Термін:	31 жовтня 2026 р.	Статус:	В процесі

Складові роботи та критерії виконання:

- визначено архітектурні принципи побудови ЄСІКС;
- визначено місце та роль кожної підсистеми в цільовій архітектурі;
- визначено межі відповідальності підсистем;
- погоджено цільовий склад компонентів;
- визначено основні потоки даних;
- визначено точки взаємодії між системами;
- погоджено правила міжсистемного обміну;
- визначено обов'язкові архітектурні обмеження.

2.4.2. Ключовий результат 3.2 (KR 3.2)

Формулювання результату: З 0 до 100% ключових інтеграцій мають погоджені правила реалізації та відповідальність сторін.

Власник:	Інтеграційний архітектор	Метрика:	% погоджених інтеграцій
Термін:	30 листопада 2026 р.	Статус:	В процесі

Складові роботи та критерії виконання:

- визначено перелік критичних інтеграцій;
- визначено власників інтеграцій і відповідальні сторони;
- визначено джерела, склад і напрям руху даних;
- визначено результат, який повинна забезпечувати кожна інтеграція;
- визначено мінімальний інтеграційний контур для запуску;
- визначено умови готовності інтеграції;
- погоджено етапність реалізації;
- визначено порядок обробки помилок і недоступності зовнішніх систем;
- зафіксовано інтеграційні ризики та залежності.

2.4.3. Ключовий результат 3.3 (KR 3.3)

Формулювання результату: З 0 до 100% підсистем мають погоджений сценарій переходу від поточного до цільового стану.

Власник:	РМ / Керівник програми	Метрика:	% підсистем зі сценаріями
Термін:	15 грудня 2026 р.	Статус:	Не розпочато

Складові роботи та критерії виконання:

- визначено підсистеми, які залишаються чинними на перехідному етапі;
- визначено підсистеми, що підлягають модернізації або заміні;
- визначено правила співіснування старих і нових компонентів;
- визначено порядок переходу функціональності;
- погоджено механізми міграції даних;
- визначено умови припинення паралельної роботи;
- визначено умови відключення застарілих компонентів;
- визначено критерії завершення переходу до цільового стану.

2.4.4. Ключовий результат 3.4 (KR 3.4)

Формулювання результату: З 0 до 100% підсистем мають погоджені профілі безпеки та план упровадження необхідних контролів.

Власник:	СТО / QA Lead	Метрика:	% підсистем з профілем
Термін:	31 грудня 2026 р.	Статус:	Не розпочато

Складові роботи та критерії виконання:

- проведено категоризацію підсистем відповідно до застосовних вимог FIPS 199 / FIPS 200;
- для кожної підсистеми визначено застосовний базовий набір контролів безпеки;
- розроблено та погоджено цільові профілі безпеки відповідно до НД ТЗІ 3.6-006-24;
- визначено вимоги до реалізації механізмів контролю доступу та неможливості обходу політик безпеки;
- розроблено плани забезпечення безпеки систем відповідно до застосовного Risk Management Framework;
- визначено порядок упровадження та незалежної перевірки контролів;
- визначено вимоги до розподілу обов'язків під час створення й оцінювання КСЗІ;
- визначено критерії готовності до державної експертизи та отримання документа, що підтверджує право на експлуатацію.

2.5. Ціль 4 (O4)

Формулювання цілі: Підготувати ЄСІКС до контрольованого пілотування та прийняття рішень щодо масштабування перших рішень.

Контекст та обґрунтування: Ця ціль спрямована на проведення тестових випробувань модернізованих підсистем у реальних умовах, мінімізацію технічних та юридичних ризиків перед повноцінним запуском.

2.5.1. Ключовий результат 4.1 (KR 4.1)

Формулювання результату: З 0 до 100% підсистем і сервісів першої хвили пілотування мають погоджений контур пілоту.

Власник:	Керівник впровадження	Метрика:	% сервісів з контуром пілоту
Термін:	15 листопада 2026 р.	Статус:	Не розпочато

Складові роботи та критерії виконання:

- визначено перелік підсистем і сервісів, які входять до першої хвили;
- визначено межі пілоту;
- визначено обсяг функціональності, що перевіряється;
- визначено користувачів і ролі;
- визначено бізнес-процеси, які перевіряються під час пілоту;
- визначено залежності й обмеження проведення пілоту;
- визначено очікувану цінність;
- визначено цільовий результат пілотування.

2.5.2. Ключовий результат 4.2 (KR 4.2)

Формулювання результату: З 0 до 100% пілотів мають погоджені умови готовності до запуску.

Власник:	СТО / QA Lead	Метрика:	% пілотів з критеріями запуску
Термін:	30 листопада 2026 р.	Статус:	Не розпочато

Складові роботи та критерії виконання:

- визначено функціональні критерії готовності;
- визначено технічні критерії готовності;
- визначено юридичні умови проведення пілоту;
- визначено вимоги до операційної готовності;
- визначено вимоги до безпеки та захисту даних;
- визначено критерії готовності користувачів і майданчиків;
- визначено критерії допуску до старту;
- зафіксовано ризики та механізми їх контролю.

2.5.3. Ключовий результат 4.3 (KR 4.3)

Формулювання результату: З 0 до 100% пілотів мають погоджену модель проведення та оцінювання результатів.

Власник:	Керівник впровадження	Метрика:	% пілотів з моделлю оцінювання
Термін:	15 грудня 2026 р.	Статус:	Не розпочато

Складові роботи та критерії виконання:

- визначено пілотні майданчики та критерії їх вибору;
- визначено ролі учасників;
- визначено модель технічної та користувацької підтримки;
- погоджено сценарії пілотування та порядок їх виконання;
- визначено очікувані результати;
- визначено критерії успіху;
- визначено показники оцінювання результатів;
- визначено механізми збору й аналізу зворотного зв'язку;
- погоджено формат оформлення результатів.

2.5.4. Ключовий результат 4.4 (KR 4.4)

Формулювання результату: З 0 до 100% пілотів мають погоджений сценарій подальших дій за результатами пілотування.

Власник:	Керівник програми ЄСІКС	Метрика:	% пілотів зі сценарієм подальших дій
Термін:	31 грудня 2026 р.	Статус:	Не розпочато

Складові роботи та критерії виконання:

- визначено умови переходу до масштабування;
- визначено умови проведення повторного пілоту;
- визначено умови повернення рішення на доопрацювання;
- визначено критерії зупинення подальшої реалізації;
- визначено ризики масштабування;
- визначено порядок формування переліку необхідних доопрацювань;
- погоджено формат управлінського рішення;
- визначено відповідальних за прийняття наступного рішення.

2.6. Ціль 5 (O5)

Формулювання цілі: Перетворити погоджену концепцію проєкту та описані технічні вимоги на працездатне рішення, готове до приймання власником.

Контекст та обґрунтування: Ця ціль охоплює етап безпосередньої розробки, декомпозиції технічних вимог у ТЗ, програмування та комплексного тестування компонентів перед їх здачею власнику.

2.6.1. Ключовий результат 5.1 (KR 5.1)

Формулювання результату: З 0 до 100% проєкту забезпечено погодженою основою для розробки.

Власник:	PMO Lead / Lead Analyst	Метрика:	% готовності технічного завдання
Термін:	15 жовтня 2026 р.	Статус:	Не розпочато

Складові роботи та критерії виконання:

- на основі технічних вимог створено технічне завдання для всієї системи;
- для 100% вимог технічних вимог забезпечено простежуваність до відповідних положень технічного завдання;
- зафіксовано, яким чином кожна вимога має бути реалізована в межах технічного завдання;
- виявлені під час декомпозиції прогалини, суперечності та неоднозначності у вимогах врегульовано;
- результати врегулювання відображено в технічному завданні;
- технічне завдання погоджено та затверджено уповноваженими сторонами.

2.6.2. Ключовий результат 5.2 (KR 5.2)

Формулювання результату: З 0 до 100% обсягу, визначеного технічним завданням, реалізовано та підтверджено результатами тестування.

Власник:	Development Lead / Tech Lead	Метрика:	% реалізованого та протестованого обсягу
Термін:	15 грудня 2026 р.	Статус:	Не розпочато

Складові роботи та критерії виконання:

- прогрес реалізації регулярно відстежується через рев'ю спринтів або погоджених етапів розробки;
- за результатами кожного рев'ю підтверджено виконаний обсяг, відхилення та наступний крок;
- 100% обсягу, передбаченого технічним завданням для відповідної версії, реалізовано;
- зміни та відхилення від технічного завдання зафіксовано й погоджено;
- проведено передбачене технічним завданням функціональне, інтеграційне, безпекове та користувацьке тестування;
- підтверджено відповідність реалізованого рішення вимогам технічного завдання;
- кількість дефектів, що блокують пілотування, зменшено до нуля;

- рішення допущено до пілотування.

2.6.3. Ключовий результат 5.3 (KR 5.3)

Формулювання результату: З 0 до 100% запланованих пілотних сценаріїв виконано, а їх результати оцінено відповідно до погоджених критеріїв.

Власник:	QA Lead / Керівник впровадження	Метрика:	% виконаних пілотних сценаріїв
Термін:	31 грудня 2026 р.	Статус:	Не розпочато

Складові роботи та критерії виконання:

- рішення розгорнуто на погоджених пілотних майданчиках;
- підготовлено користувачів, дані, інфраструктуру та підтримку;
- виконано всі заплановані процеси й користувацькі сценарії;
- зафіксовано успішні та неуспішні результати;
- зібрано технічні показники та зворотний зв'язок;
- визначено критичні проблеми й необхідні доопрацювання;
- критичні проблеми, що блокують приймання, усунено;
- підтверджено готовність рішення до приймання власником.

2.7. Ціль 6 (O6)

Формулювання цілі: Передати розроблене рішення власнику та забезпечити його юридичну, технічну й операційну готовність до промислової експлуатації.

Контекст та обґрунтування: Ціль охоплює процес формального приймання, передачі коду та документації, забезпечення відповідності вимогам інформаційної безпеки та створення операційної моделі підтримки.

2.7.1. Ключовий результат 6.1 (KR 6.1)

Формулювання результату: З 0 до 100% юридичних умов передачі та експлуатації рішення виконано.

Власник:	Юридичний департамент	Метрика:	% виконаних юридичних умов
Термін:	31 грудня 2026 р.	Статус:	Не розпочато

Складові роботи та критерії виконання:

- підтверджено виконання договірних зобов'язань розробника;
- врегульовано права власності та користування програмним кодом, документацією й іншими результатами розробки;
- передано необхідні ліцензії, дозволи та права на використання сторонніх компонентів;
- визначено та прийнято нормативні й внутрішні рішення, необхідні для введення рішення в експлуатацію;
- підтверджено дотримання вимог законодавства щодо інформації та персональних даних;
- визначено гарантійні зобов'язання;
- юридичні обмеження та прийняті з ними ризики зафіксовано й погоджено.

2.7.2. Ключовий результат 6.2 (KR 6.2)

Формулювання результату: З 0 до 100% технічних результатів і засобів, необхідних для експлуатації рішення, передано власнику та/або визначеному оператору.

Власник:	СТО / DevOps Lead	Метрика:	% переданих технічних результатів
Термін:	31 грудня 2026 р.	Статус:	Не розпочато

Складові роботи та критерії виконання:

- підтверджено відповідність реалізованого рішення технічному завданню;
- передано програмний код, репозиторії та необхідні права доступу;
- передано технічну, архітектурну й експлуатаційну документацію;
- передано конфігурації та інструкції з розгортання;
- передано документацію щодо інтеграцій, даних і зовнішніх залежностей;
- налаштовано моніторинг, журналювання, резервне копіювання та відновлення;
- передано результати тестування;
- зафіксовано відомі дефекти й технічні обмеження;
- усунено дефекти, що блокують промислову експлуатацію;

- підтверджено можливість розгортання, підтримки та відновлення рішення власником або оператором.

2.7.3. Ключовий результат 6.3 (KR 6.3)

Формулювання результату: З 0 до 100% операційних умов для стабільної експлуатації рішення забезпечено.

Власник:	Керівник підтримки / Operations Lead	Метрика:	% підготовлених операцій- них умов
Термін:	31 грудня 2026 р.	Статус:	Не розпочато

Складові роботи та критерії виконання:

- визначено власника продукту;
- визначено відповідального за технічну експлуатацію;
- визначено ролі та відповідальність учасників операційного процесу;
- погоджено модель технічної та користувацької підтримки;
- визначено порядок реєстрації, пріоритизації та усунення інцидентів;
- визначено порядок управління змінами й подальшими доопрацюваннями;
- погоджено показники якості роботи рішення та строки реагування;
- підготовлено користувацькі інструкції та базу знань;
- проведено навчання відповідальних працівників і служб підтримки;
- визначено порядок дій у разі збою або недоступності рішення;
- підтверджено готовність організації до промислової експлуатації.

2.7.4. Ключовий результат 6.4 (KR 6.4)

Формулювання результату: Рішення прийнято власником і формально введено в промислову експлуатацію.

Власник:	Керівник програми ЄСІКС	Метрика:	Введення в експлуатацію (так/ні)
Термін:	31 грудня 2026 р.	Статус:	Не розпочато

Складові роботи та критерії виконання:

- підтверджено виконання юридичних, технічних та операційних умов;
- зафіксовано невиконані, перенесені або прийняті з обмеженнями елементи;
- оформлено передачу результатів розробки;
- оформлено приймання рішення власником;
- затверджено рішення про введення в промислову експлуатацію;
- визначено дату початку експлуатації;
- визначено відповідальних за подальшу роботу рішення.

2.8. Ціль 7 (O7)

Формулювання цілі: Забезпечити поетапне впровадження рішення та його фактичне використання в цільовому масштабі.

Контекст та обґрунтування: Ця ціль орієнтована на розгортання в судах та підключення користувачів, міграцію даних та контроль за тим, щоб система реально використовувалась у роботі.

2.8.1. Ключовий результат 7.1 (KR 7.1)

Формулювання результату: З 0 до 100% запланованих хвиль упровадження завершено.

Власник:	Керівник впровадження	Метрика:	% завершених хвиль упровадження
Термін:	31 грудня 2026 р.	Статус:	Не розпочато

Складові роботи та критерії виконання:

- сформовано команду впровадження;
- визначено етапність і черговість підключення;
- визначено критерії готовності судів та установ;
- підготовлено інфраструктуру, дані й користувачів;
- проведено розгортання рішення;
- підключено необхідні інтеграції;
- виконано передбачену міграцію даних;
- реалізовано погоджений сценарій переходу від старих компонентів до нового рішення;
- за результатами кожної хвилі зафіксовано проблеми й результати;
- підтверджено готовність до переходу до наступної хвилі.

2.8.2. Ключовий результат 7.2 (KR 7.2)

Формулювання результату: З 0 до 100% цільових судів, установ або користувачів підключено до рішення.

Власник:	Керівник впровадження / РМ	Метрика:	% підключених судів та установ
Термін:	31 грудня 2026 р.	Статус:	Не розпочато

Складові роботи та критерії виконання:

- встановлено цільове охоплення для конкретного проєкту;
- підтверджено технічну готовність кожного майданчика;
- користувачам надано доступи та визначено ролі;
- проведено навчання;
- забезпечено доступ до підтримки;
- підтверджено початок роботи кожного підключеного майданчика в новому рішенні.

2.8.3. Ключовий результат 7.3 (KR 7.3)

Формулювання результату: Частку цільових процесів, які фактично виконуються в новому рішенні, доведено до погодженого рівня.

Власник:	Власник продукту / Data Analyst	Метрика:	Частка процесів у новому рішенні
Термін:	31 грудня 2026 р.	Статус:	Не розпочато

Складові роботи та критерії виконання:

- відстежується реальна активність користувачів;
- вимірюється частка процесів, що виконуються в новому рішенні;
- вимірюється частка функціональності, яка реально використовується;
- виявляються ручні, паралельні та обхідні процеси;
- усуваються причини невикористання рішення;
- скорочується використання застарілих компонентів;
- припиняються паралельні процеси після виконання погоджених умов;
- підтримується погоджений рівень доступності, якості та безперервності роботи.

2.9. Ціль 8 (O8)

Формулювання цілі: Виміряти вплив цифровізації судової системи на досягнення стратегічних цілей eCourt 2030.

Контекст та обґрунтування: Ця ціль оцінює кінцевий вплив усіх цифровізованих сервісів на три ключові показники довгострокової стратегії eCourt 2030 та оприлюднює результати для суспільства.

2.9.1. Ключовий результат 8.1 (KR 8.1)

Формулювання результату: Для 100% стратегічних цілей eCourt 2030 виміряно базові, цільові та фактичні показники впливу цифровізації.

Власник:	РМО Lead / Керівник програми	Метрика:	% виміряних стратегічних показників
Термін:	31 грудня 2026 р.	Статус:	Не розпочато

Складові роботи та критерії виконання:

- До початку масштабного впровадження проєктів зафіксовано базові показники за трьома стратегічними цілями:
 - тривалість судового процесу;
 - значення Індексу верховенства права;
 - частка судових послуг і процедур, які можна повністю виконати онлайн.
- Для кожного показника:
 - визначено базове значення до реалізації сукупності проєктів;
 - зафіксовано цільове значення, визначене eCourt 2030;
 - визначено джерело даних і методику розрахунку;
 - визначено періодичність вимірювання;
 - після впровадження сукупності проєктів проведено повторне вимірювання;
 - визначено фактичну зміну порівняно з базовим значенням;
 - визначено рівень досягнення цільового показника;
 - проаналізовано внесок цифровізації та інші фактори, що вплинули на результат.

Формат фіксації:

Стратегічна ціль	Базове знач.	Цільове знач.	Фактичне знач.	Зміна
Найшвидший судовий процес у Європі	A	B	B	$\pm X\%$
Індекс верховенства права	A	0,78	B	$\pm X$
Судові послуги та процедури онлайн	A%	100%	B%	$\pm X$ в. п.

2.9.2. Ключовий результат 8.2 (KR 8.2)

Формулювання результату: Результати впливу цифровізації на досягнення трьох стратегічних цілей eCourt 2030 оприлюднено.

Власник:	PR Lead / PMO Lead	Метрика:	Публікація консолідованого звіту (так/ні)
Термін:	31 грудня 2026 р.	Статус:	Не розпочато

Складові роботи та критерії виконання:

- підготовлено консолідований звіт із базовими, цільовими та фактичними показниками;
- публічно представлено прогрес за кожною стратегічною ціллю;
- пояснено, які зміни забезпечила сукупність реалізованих проєктів;
- розмежовано вплив цифровізації та інших факторів;
- зафіксовано показники, за якими ціль не досягнута або вплив не підтверджений;
- визначено подальші дії за результатами вимірювання;
- результати оприлюднено у форматі, що дозволяє порівняти стан «було — ціль — стало».

3. Стратегічні ініціативи та завдання

Для досягнення встановлених OKR розроблено перелік ключових стратегічних ініціатив (Initiatives) згідно з методологією ISO 21502.

3.1. Ініціатива І-1: Аудит та картографування архітектури ЄСІКС

Мета: Створення єдиної карти залежностей та інтеграцій між усіма 10-ма доменами судових та системних компонент ЄСІКС (відповідно до таксономії Політик).

- Залучені підрозділи: Відділ архітектури, Аналітичний відділ, Зовнішні консультанти.
- Ключові завдання: Інвентаризація API-ендпоінтів, моделювання потоків даних.
- Строки: Червень – Вересень 2026.

3.2. Ініціатива І-2: Розробка нормативного та юридичного базису

Мета: Підготовка законодавчих та адміністративних змін для легалізації пілотних проєктів судочинства.

- Залучені підрозділи: Юридичний департамент ДП «ІСС», Державна судова адміністрація (ДСА).
- Ключові завдання: Проєкти наказів ДСА про проведення пілотування модернізованого ЄСІКС.
- Строки: Серпень – Листопад 2026.

3.3. Ініціатива І-3: Впровадження OKR та Agile-процесів

Мета: Підвищення організаційної зрілості команд розробки та впровадження.

- Залучені підрозділи: РМО, Scrum-майстри, продуктові команди.
- Ключові завдання: Проведення навчальних сесій, інтеграція OKR у JIRA та Confluence.
- Строки: Червень – Серпень 2026.

4. Механізм управління та моніторингу OKR

Відповідно до вимог ISO 9001:2015 щодо постійного моніторингу та оцінки досягнення цілей, в рамках програми впроваджується наступний регламент:

4.1. Цикл синхронізації та оновлення

Моніторинг прогресу здійснюється на трьох рівнях:

1. Щотижнева синхронізація (Weekly Check-in): Короткі зустрічі команд (до 15 хв.) під керівництвом Scrum-майстра/Власника продукту для оновлення поточних статусів завдань та виявлення блокерів.
2. Щомісячний огляд прогресу (Monthly Review): Зустріч власників KR із керівником програми ЄСІКС для оцінки прогресу (у відсотках 0–100%) та коригування ініціатив.
3. Квартальна оцінка та планування (Quarterly Review & Planning): Фіксація фінальних оцінок за попередній цикл, ретроспектива та затвердження OKR на наступний період.

4.2. Система оцінювання (Scoring Guide)

Кожен Key Result оцінюється в кінці циклу за шкалою від 0.0 до 1.0 відповідно до кращих світових практик:

Оцінка	Колір	Значення та інтерпретація результату
0.7 – 1.0	Зелений	Успішно виконано. Ціль досягнута або максимально наближена до досягнення.
0.4 – 0.6	Жовтий	Частковий прогрес. Зроблено значний поступ, але ціль не досягнута повністю через певні ризики чи блокери.
0.0 – 0.3	Червоний	Незадовільний прогрес. Жодного суттєвого просування. Потребує негайного перегляду підходу або зміни пріоритетів.

Середній бал по кожній цілі визначається як середнє арифметичне оцінок відповідних Ключових Результатів. Загальний показник програми вище 0.7 вважається відмінним результатом.

5. Додатки

5.1. Додаток А: Матриця ризиків (ISO 31000)

Відповідно до вимог стандарту ISO 31000, нижче наведена матриця ризиків, що можуть безпосередньо вплинути на виконання OKR програми модернізації ЄСІКС.

Опис ризику	Ймовірн.	Вплив	Заходи з мінімізації ризику
Юридичне затягування: Затримка погодження нормативних змін ДСА або ВРП.	Середня	Високий	Раннє залучення юристів, розробка Тимчасових положень про пілотування для уникнення блокування.
Залежність від суміжних систем: Готовність зовнішніх реєстрів (Дія, Мін'юст тощо) до інтеграцій.	Висока	Високий	Проектування архітектури з використанням моків (mocks) на етапі розробки, фіксація SLA взаємодії.
Організаційний супротив: Слабке залучення команд у процес планування OKR.	Середня	Середній	Систематичне навчання, менторська підтримка, прив'язка OKR до пріоритетів роботи команд.
Технічні збої: Проблеми стабільності під час перших пілотних запусків у судах.	Середня	Високий	Поетапне розгортання (спочатку 1–2 суди), створення виділеної служби підтримки пілоту, наявність плану відкату (rollback plan).

5.2. Додаток Б: Карта залежностей підсистем (ISO 21502)

Модернізація підсистем ЄСІКС здійснюється відповідно до таксономії Політик і містить такі ключові залежності (Dependencies):

1. Фундаментальні сервіси (Автентифікація КЕП, Рольова модель ABAC/RBAC, Словникова підсистема) є критичною передумовою для старту реалізації Господарської діяльності та Судопису.
2. Інфраструктура документообігу (PDF-генерація, OCR розпізнавання, QR-кодування) повинна бути завершена до старту пілотування Реєстру виконавчих документів та судових рішень.
3. Інформаційно-пошукова система (court.gov.ua) та Електронний Кабінет залежать від готовності API-інтерфейсів підсистем Судопису (Справи, Засідання, Авторозподіл).

5.3. Додаток В: Глосарій термінів та скорочень

Термін / Скорочення	Визначення та опис в контексті програми
ЄСІКС	Єдина судова інформаційно-телекомунікаційна система.
eCourt	Електронний суд (інтерфейсна та функціональна частина ЄСІКС для користувачів).

OKR	Objectives and Key Results (Цілі та Ключові Результати) — методологія стратегічного планування та управління.
MVP	Minimum Viable Product (Мінімально життєздатний продукт) — перша версія підсистеми з достатнім функціоналом для запуску.
КЕП	Кваліфікований електронний підпис.
ДСА	Державна судова адміністрація України.
ВРП	Вища рада правосуддя.
РМО	Project Management Office (Офіс управління проектами).
ABAC / RBAC	Моделі контролю доступу на основі атрибутів (Attribute-Based) та ролей (Role-Based).
